

KONI KABUPATEN MALANG

PRD PRESENTATION

Portal Resmi dan Sistem Informasi Keolahragaan Terpadu

Ringkasan strategi produk, status implementasi aktual, dan rencana pengembangan website KONI Kabupaten Malang berdasarkan PRD serta memory proyek yang sudah tervalidasi.

- Portal Publik
- SIM Internal
- Admin CMS
- Event & Medali

DOKUMEN ACUAN

PRD 2025

Urutan materi deck mengikuti struktur PRD KONI Kabupaten Malang.

BASELINE PROYEK

Phase 2 Done

SIM Internal fase 2 sudah functional complete dan dijaga sebagai baseline stabil.

ATU

Su

Snap
men

Sumber utama: **PRD_KONI_KabMalang.md**, **PROJECT_MEMORY.md**, **REMAINING_PLAN.md**, dan bagian PASS dari **RETEST_REPORT_2026-03-09.m**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Alasan produk ini dibangun

- KONI Kabupaten Malang mengelola ribuan atlet, puluhan cabor, dan event daerah yang sebelumnya tersebar secara manual.
- Target utamanya adalah menghadirkan transparansi publik, efisiensi operasional, dan keputusan pembinaan berbasis data.
- PRD membagi perjalanan produk ke empat fase agar migrasi dari MVP lama ke platform terintegrasi berjalan bertahap dan realistis.

TUJUAN 1

Transparansi & Akuntabilitas

Portal resmi memberi akses publik ke profil organisasi, berita, event, dan capaian olahraga daerah.

TUJUAN 2

Database Terpusat

Atlet, pelatih, dokumen, cabor, dan event dipindahkan ke model relasional yang bisa dikelola lintas peran.

TUJUAN 3

Digitalisasi Event

Pendaftaran, jadwal, hasil, dan klasemen medali diarahkan ke alur digital yang bisa dipakai operator dan publik.

TUJUAN 4

Fondasi Sport Science

Tahap akhir menyiapkan rekam fisik atlet dan e-proposal pembinaan sebagai basis program pembinaan modern.

RINGKASAN FASE

- **Fase 1:** portal publik, p
- **Fase 2:** SIM internal be
aman, E-SK.
- **Fase 3:** manajemen ev
standings.
- **Fase 4:** sport science, r

● STATUS PROYEK TER

Memory proyek pada 10
CMS, event, medal standi
monorepo `apps/web` +

KONTEKS BISNIS

Latar belakang, stakeholder, dan pain point

AS-IS DARI PRD

- MVP awal sudah punya form pendaftaran, integrasi Google Drive/Sheets, dan dashboard admin dasar.
- Namun model ini belum kuat untuk relasi data atlet, cabor, prestasi, dan event yang lebih kompleks.
- Belum ada portal publik resmi, RBAC penuh, maupun alur event end-to-end.

STAKEHOLDER UTAMA

- **Pengurus KONI:** butuh dashboard terpusat dan laporan cepat.
- **Admin Cabor:** ingin mengelola data cabornya tanpa proses manual ke sekretariat.
- **Atlet/Pelatih:** butuh akses digital ke profil, dokumen, dan jadwal.
- **Publik/Pemerintah:** butuh portal resmi yang mudah diakses.

VA

- S
- I
- C
- I
- C

IMPLIKASI PRODUK

Karena kebutuhan publik dan internal sama-sama penting, arsitektur produk dibangun sebagai monorepo admin, dan `apps/api` untuk backend Express/Prisma. Ini menjaga delivery bertahap tetap konsisten, t

USER PERSONA

Persona dan model akses yang dilayani sistem

SUPER ADMIN Pengurus KONI Mengelola semua cabor, atlet, pelatih, berita, event, medal standings, dan approval dokumen organisasi.	ADMIN CABOR Operator Mandiri P Akses terbatas ke cabornya sendi dan proposal pembinaan.
ATLET / PELATIH Self-Service Terbatas Melihat dan memperbarui profil, dokumen, prestasi, serta nantinya rekam fisik dan jadwal pertandingan.	GUEST / PUBLIK Akses Informasi Res Mengonsumsi berita, profil orga tally tanpa login.

REALITAS IMPLEMENTASI SAAT INI Berdasarkan memory proyek, role inti yang sudah dimodelkan di Prisma adalah SUPER_ADMIN, CABOR_A sudah memiliki login, refresh, logout, proteksi route, dan pembatasan delete atlet hanya untuk super admin

FASE 1-2

Fitur fase 1 dan fase 2 yang sudah terlihat nyata

FASE 1**Portal Publik**


Homepage, profil, berita, direktori cabor, kontak, serta rendering event dan medal tally dari data API nyata.

FASE 2**SIM Internal**

Auth login/refresh/logout, dashboard statistik live, athlete CRUD, coach CRUD, news CMS, dan alur admin yang sudah aktif.

EVIDENCE SUKSES YANG DIPAKAI

- Homepage memuat event mendatang dan klasemen medali dari API real.
- Dashboard admin dan halaman manajemen atlet sudah data-driven.
- Phase 2 verification script terakhir tercatat PASS untuk login, refresh, logout, health, public cabor, dan contact form.



Snapshot di atas berasal dari retest PASS 9 Maret 2026 saat homepage menampilkan `PORKAB Kabupaten Malang 2026`, bar statistik, berita terbaru,

FASE 3-4

Fase lanjutan: event management menuju sport science

FASE 3

Manajemen Event & Kejuaraan

Pembuatan event, jadwal, pendaftaran peserta, hasil pertandingan, dan medal standings per event.


FASE 4

Sport Science & E-Proposal

Rekam fisik atlet, grafik perkembangan, pembandingan performa, dan workflow proposal pembinaan digital.

CATATAN IMPLEMENTASI AKTUAL

- Event dan medal standings sudah dimodelkan **per event**, bukan global per cabor.
- Admin API, public API, admin CMS, dan homepage untuk event/medal sudah tersambung end-to-end.
- Homepage sengaja menyembunyikan section event/medal bila data real kosong agar tidak kembali ke dummy-first rendering.



Snapshot PASS menunjukkan editor s event uji, menandakan fondasi fase 3

NON-FUNGSIONAL & DESAIN

Standar kualitas dan arah UI/UX dari PRD

NON-FUNGSIONAL

- Page load target di bawah 3 detik pada koneksi 4G.
- 95% API response di bawah 500ms.
- Uptime target 99,5% per bulan.
- JWT + Refresh Token, HTTPS wajib, backup harian.

UI/UX

- Palet utama: putih, KONI Gold, KONI Red, Dark Navy, Light Gray.
- Gaya visual: modern, tegas, sedikit tajam, dengan kesan prestisius.
- Mobile-first dan animasi halus untuk menjaga kesan institusional namun energik.

SI

- |
- |
- (
- |
- |
- |
- ,
- ,
- |

IMPLIKASI KE DELIVERY

Deck ini mengikuti brand PRD dengan merah, emas, dan navy karena arah visual produk memang menekan **prestasi**. Dalam implementasi aktual, fokus teknis saat ini adalah menjaga baseline fase 2 tetap stabil sambi

ROADMAP 0-2

Perjalanan pengembangan dari fase 0 hingga fase

FASE 0

MVP Awal

Form pendaftaran, Google Drive, Google Sheets, dan dashboard admin dasar sebagai validasi operasional awal.

SELESAI

FASE 1

Portal Publik

Homepage, profil, berita, dan direktori cabor berkembang dari draft PRD menjadi portal dengan konsumsi API nyata.

AKTIF & TERVALIDASI

FASE 2

Sistem Integrasi

Autentikasi pengguna, manajemen data, dan integrasi dengan sistem eksternal.

BERKEMBANG

● FILTER EVIDENCE: HANYA YANG SUKSES

Untuk slide roadmap ini, sumber yang diangkat hanya milestone hijau: lint ``apps/api`` dan ``apps/web``, veri smoke test homepage/admin/gallery yang sukses, serta deploy migration + seed yang berhasil dengan Noc

ROADMAP 3-FINAL

Fase 3 sampai fase akhir pengembangan website

Fase 3

Sempurnakan event management: entry peserta, jadwal, hasil, live scoring, dan publikasi medal standing: setiap event.

Fase 4

Bangun modul sport science dan e-proposal agar data pembinaan, tes fisik, dan pengajuan kebutuhan c workflow digital.

Workstream berikutnya

Approved next workstream di memory proyek adalah refactor fase 2 pada security, efisiensi, dan alignme sekarang makin aman sebelum ekspansi lanjutan.

PRINSIP EKSEKUSI KE DEPAN

- Jangan regress perilaku auth/admin/event yang sudah hidup.
- Tetap gunakan local Node 22.x untuk Prisma dan verification flow.
- Demo yang membutuhkan event/medal di homepage harus memastikan sample event sudah ada kempa

CTA

Langkah berikutnya: review, validasi, dan eksekusi

CALL TO ACTION

- Setujui arah produk berdasarkan PRD dan baseline implementasi aktual yang sudah tervalidasi.
- Tentukan prioritas antara hardening fase 2 atau percepatan delivery fase 3 untuk kebutuhan demo atau peluncuran berikutnya.
- Gunakan deck ini sebagai bahan komunikasi ke pengurus, stakeholder internal, dan calon pihak pendukung implementasi.

Nama dan nomor telepon presenter belum ditemukan di workspace, jadi slide ini disiapkan dengan placeholder aman agar bisa diganti cepat.

Presenter

[Nama Anda]**[Nomor Telepon]**

KONI Kabupaten Malang
Portal Resmi & Sistem Informasi
Deck ringkas PRD, status